
КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ОЦІНЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ПРОЕКТУ ЗБИРАННЯ 

ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЮ

Призначення. Аналіз результатів досліджень щодо впливу термінів 
виконання збиральних робіт льону-довгунцю роздільним і комбайновим 
способом на якісні показники насіння та трести дав змогу встановити, що 
зміст робіт у відповідних проектах визначається різним станом культури під 
час її збирання, час настання якого є ймовірним, що головно зумовлює 
технологічний ризик проектів.

Для підвищення ефективності управління проектами збирання льону-
довгунцю та зменшення ризику втрат від несвоєчасно виконаних робіт
необхідно здійснити узгодження технічного оснащення проекту із плановою 
площею. З цією метою було створено статистичну імітаційну модель проекту 
збирання льону-довгунцю, в яку закладено агрометеорологічні та предметні 
характеристики проектного середовища, а також внесено дані параметрів і 
характеристик технічного оснащення.

Статистичне імітаційне моделювання проекту збирання льону-
довгунцю відбувається за розробленим алгоритмом. Результатом 
моделювання є прогнозування ризику інтегрованих функціональних 
показників його ефективності, а саме: 1) оцінки математичного сподівання 
фактично зібраних площ; 2) обсягів несвоєчасно зібраної площі; 3) обсягів 
повних втрат. 

Вартісне оцінення числових значень інтегрованих показників дає змогу 
визначити для кожного з варіантів змісту робіт значення питомих сумарних 
витрат. Мінімальне значення цих витрат для певного варіанта вважається 
оптимальним. Отримані результати мають рекомендаційний характер і 
враховуються господарством під час стратегічного планування.

На основі проведених розрахунків і практичної перевірки встановлено, 
що впровадження отриманих від запропонованої комп’ютерної програми 
результатів дає змогу господарствам узгодити технічне оснащення проекту з 
плановою площею збирання, за якого забезпечуються мінімальні питомі 
сукупні витрати коштів. Це сприяє підвищенню ефективності виробництва на 
6-11%.
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COMPUTER PROGRAM OF EFFICIENCY EVALUATION OF THE 

MACHINERY COMPLEX IN PROJECT OF THE LONG-STALK FLAX 
HARVESTING

Sharybura A.О., Lub P.M.
The computer program on the basis of statistical imitation simulation of 

project of the long-stalk flax harvesting is developed. The program enables to co-
ordinate the machinery park of project with the planned harvesting area, by 
determination of the minimum combined charges of money.


